



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Estado de Minas Gerais

ANEXO IX AO CONTRATO 05 / 2020 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Pregão nº: 03 / 2020

Contrato nº: 05 / 2020

Empresa Contratada:

Objeto do Contrato: reforma, sob o regime de empreitada integral, das calçadas no entorno da **CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**, conforme termo de referência.

Aos 18 (dezoito) dias de agosto de 2021 recebemos, em caráter provisório, a reforma das calçadas no entorno da **CÂMARA MUNICIPAL** de Pouso Alegre, conforme termo de referência e exigências contratuais, objeto do Contrato nº 05 / 2020, firmado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE** e a empresa Torre Alta Engenharia Ltda.

Após constatar que a reforma acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela **CÂMARA MUNICIPAL**, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**.

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Provisório da Obra.

Pouso Alegre, 18 de agosto de 2021.


Sebastião Moreira
Matrícula: 184
Gestor de Patrimônio
Sebastião Moreira
Fiscal do Contrato
Câmara Municipal de Pouso Alegre


Airton Costa
Engenheiro contratado pela
Câmara Municipal
CREA:


Responsável Técnico
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA.
Marco Aurelio F. Silva
Engº Civil - CREA-MG 173509D
Torre Alta Engenharia LTDA
CNPJ: 30.982.183/0001-59


Preposto
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA.
Marco Aurelio F. Silva
Engº Civil - CREA-MG 173509D
Torre Alta Engenharia LTDA
CNPJ: 30.982.183/0001-59